Z Á P I S


z kontrolního dne è. 18 na stavbu „Staré Ždánice ÈOV a tlaková kanalizace“,  II.etapa,


konaného v pondìlí dne 17.prosince 2007.





Pøítomni: 


Obec Staré Ždánice 		- p. Jan Zetek, starosta


				- p. Jiøí Dalecký, místostarosta


ABK Pardubice a.s.		- Ing. Lubor Beneš, p. Pavel Žïárský


Firma Elbis – elektro		- p. Ota Bulis			


Agrostav Pardubice a.s.	- zástupci omluveni


STING Pardubice s.r.o.	- p. Jaromír Bulíèek





I. Prùbìh prací:





Postupnì se provádí osazování èerpadel a dopojování nemovitostí. pøedpokládá se, že letos bude kompletnì napojeno na systém kanalizace cca 14 objektù. 





II. Kontrola úkolù z min. KD:





25/14 – TDI upozoròuje zhotovitele, že platnost povolení zkušebního provozu ÈOV je do 


	31.12.2007 a žádá, aby u provozovatele zajistil vyhodnocení tohoto provozu, aby 


	mohlo být vèas požádáno o kolaudaci. 


Stav k 17.12.2007: Vyhodnocení a provozní øád byl od ABK pøedán a dne 13.12.2007 byl


požádán MM OŽP Pardubice o vydání povolení k trvalému provozu ÈOV.





26/14 – Jelikož bude II.etapa prací po dokonèení kolaudována, dodavatel zajistí k 	pøejímce nezbytné doklady -  doklady o vytýèení, zamìøení kanalizace; souhlasy 


	SÚS,  pøípadné zápisy o kontrole dotèených stávajících sítí, plnìní podmínek 


	stavebního povolení, provozní øád kanalizace, atesty na použité materiály, revize, 


	zápisy o provedených zkouškách, dokumentaci skuteèného provedení atd. 


Stav k 17.12.2007: Trvá, termín pøedpokládané pøejímky konec ledna 2008.  





27/17 – Pøed zahájením prací v roce 2008 - v pøípadì pøíznivého poèasí ve II. polovinì ledna 


	2008 bude svolán kontrolní den, kde bude dohodnut postup a nasazení kapacit tak, 


	aby závìreèná pøejímka celé stavby mohla probìhnout k 30.06.2008.


Stav k 17.12.2007: Trvá, jednání svolá TDI telefonicky (na výzvu ABK). Návrh systému 


	provádìní prací si projedná ABK se svými subdodavateli. 





III. Dohody, ujednání, úkoly z KD:





28/18 – Pøi pøíštím KD bude provedena spoleèná pochùzka po úsecích kanalizace 


dokonèené v roce 2007 a budou sepsány závady a nedodìlky a stanoveny termíny 


	jejich odstranìní s tím, že zjištìné údaje budou využity pro pøejímku. 








Pøíští KD se uskuteèní po telefonickém svolání TDI, pøedpoklad ve II.polovinì ledna 2008.





Zapsal z poznámek pøi KD: J. Bulíèek


Presenèní listina (originál uložen u TDI)


Zápis bude zaslán elektronicky - obdrží: pøítomní a projektant 


